

项目综合 - 支持 #1573

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180528-02

2018-05-29 13:41 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-29
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 UPS检测模块 定制 套 1 UPS通讯协议软件模块 SQ-UPS-ProtocolSys)			

历史记录

#1 - 2018-06-19 13:59 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

1、《梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版.pdf》协议已经接入过，编号=768-1；

#2 - 2018-08-15 14:05 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

梦幻城堡C6_20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2018-05-29	李玲
------------------------	--------	------------	----