

智慧机房 V2.0 - 任务 #1576

无线蓝牙模块定制研发

2018-05-30 18:56 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-01
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、温湿度增加无线蓝牙模块并收集接收到数据展示。			

历史记录

#1 - 2018-05-30 18:57 - 盘贵星

1、第一个厂家无线蓝牙串口透传测试OK，但是手机app测试无法通过。2、经讨论已经更换另外一家蓝牙模块带手机app测试。

#2 - 2018-10-29 17:37 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为完结

其它原因，暂停执行。