

2018研发 - 支持 #1580

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结 pgx 2018-6-4

2018-06-04 08:29 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

一、本周内容 1、A7生产外协跟进及对接。2、完成蓝牙模块调试及接入温湿度。二、协助项（需要协助部门）无
三、遇到问题或者难点（未解决需说明原因） 四、收货点（如收获什么） 五、下周工作重点(下周工作重点项)
1、A7生产外协跟进及对接。2、温湿度生产生产组装。3、内阻检测模块灌胶及发货。

历史记录

#1 - 2018-07-05 13:42 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结