

2018研发 - 支持 #1581

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

周总结 WSF 20180604

2018-06-04 09:21 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
上周工作内容：四川电信 Wifi路由软件定制相关。已通过Telnet（SSH）进入终端方式运行数据采集程序并通过采集TCP采集到温湿度数据，IPK软件包已编译出来但加载提示与SDK不匹配。与小盘讨论蓝牙通讯调试方式方法，建议其直接通过蓝牙模块对接而非手机App。协助项：牡丹江市东安区星宇电子 机房保数据读取调试，发现数据数据时总返回errno=2错误码。需与机房保厂家对接。遇到的问题或难点：新技术需仔细阅读相关资料，先简后难。收获点：遇问题需及时跟进反馈 本周工作重点：四川电信 Wifi路由软件定制相关。定制系统固件与SDK。确保系统固件可在路由上运行并实现路由功能。SDK可编译出IPK。牡丹江市东安区星宇电子 协助机房保数据读取调试。需技术部与机房保厂家对接。			

历史记录

#1 - 2018-07-05 13:42 - om 经理1
- 状态从 新建 变更为 完结