

项目综合 - 支持 #1599

沈阳大江电子科技有限公司 OM20180612-01 ( ) 薛智珺)

2018-06-13 15:41 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-13
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1.00 2 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 4.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00			

历史记录

#1 - 2018-06-14 18:06 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 40

已发货。

#2 - 2018-07-11 10:23 - 王慧

联系人：王老师 024 6205 7206 已发送资料，客户已去测试

#3 - 2018-08-15 09:22 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 40 变更为 100

#4 - 2018-08-15 14:23 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结