

## 项目综合 - 支持 #1600

北京旗鱼互动信息技术有限公司 OM20180606-01 (薛智垚)

2018-06-14 10:21 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-15
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 SN:A0703182A002 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00			

### 历史记录

#1 - 2018-06-14 18:06 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王慧
- % 完成从0变更为30

已测试发货。

#2 - 2018-06-19 10:09 - 王慧

已联系客户

#3 - 2018-07-06 09:30 - 王慧

需接入对方平台 根据POST的方式，下周一升级

#4 - 2018-09-17 11:04 - 王慧

需重新升级POST，文档最新版已发送。

#5 - 2018-09-18 08:59 - 王慧

- 文件旗鱼(POST上传到他们服务器的时候出错了).rar 已添加

#6 - 2018-09-18 09:02 - 王慧

在上传数据到他们服务器的时候出错了，原因待查。

#7 - 2018-10-08 11:21 - 王慧

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从30变更为100

已完结，请关闭。

#8 - 2018-11-12 17:08 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

### 文件

旗鱼(POST上传到他们服务器的时候出错了).rar	16.9 KB	2018-09-18	王慧
----------------------------	---------	------------	----