

## 项目综合 - 支持 #1605

支持 # 1180 (调试中): 广州业高电子 项目统一管理

广州业高电子有限公司      OM-20180614 (薛智垚)

2018-06-15 15:27 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-15
指派给:	薛智垚	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00			

### 历史记录

#1 - 2018-06-19 13:45 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从李军海 变更为 王小京
- % 完成从0 变更为 50

项目已经发货，该项目由王小京跟进，请知悉！

#2 - 2018-06-28 09:29 - 王慧

需要升级整体页面和首页3D图，已经传感器状态显示。

#3 - 2018-12-20 10:27 - 李季祯

- 主题从广州业高电子有限公司      OM-20180614 变更为 广州业高电子有限公司      OM-20180614 (薛智垚)

#4 - 2021-01-25 15:53 - 王小京

- 描述 已更新。
- 指派给从王小京 变更为 薛智垚