

智慧机房 V2.0 - 功能 #161

电话语音报警模块测试

2015-07-29 09:12 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-07
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
物料采购已经回来，焊接调试。			

历史记录

#1 - 2015-08-04 16:50 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2015-07-31 变更为 2015-08-07

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

模块写好可以接硬件测试，然后交技术部测试试用

#2 - 2015-08-19 16:50 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#3 - 2016-04-20 17:53 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

暂停。

#4 - 2017-01-11 18:10 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结