

项目综合 - 支持 #1614

河南省晨天商贸有限公司 OM 20180621-01 (薛智垚)

2018-06-25 14:44 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-26
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T400 台 1 SN:A0902185A082 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 7 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 8 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 11 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1 12 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 32 13 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 套 1 14 精密空调检测模块 定制套 1 15 UPS检测模块 定制套 1 5/7/8,6月22日已发出			

历史记录

#1 - 2018-06-25 14:45 - 李玲

- 主题从 河南省晨天商贸有限公司 OM 20180621-01 变更为 河南省晨天商贸有限公司 OM 20180621-01 (薛智垚)

#2 - 2018-07-06 10:05 - 李玲

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 30

#3 - 2018-07-09 15:14 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 50

项目已经发货，由杜小栋负责跟进，请知悉！

#4 - 2018-07-11 15:27 - 杜小栋

已联系客户，客户暂未开始安装。

#5 - 2018-07-30 15:05 - 杜小栋

已联系客户，客户暂未开始安装

#6 - 2018-08-29 11:54 - 杜小栋

- 文件 PACC Comm.rar 已添加

#7 - 2018-11-19 09:18 - 杜小栋

- 文件 已删除 (PACC Comm.rar)

#8 - 2019-04-18 13:37 - 王小京

- 指派给从 杜小栋 变更为 王小京

- % 完成从 50 变更为 60

#9 - 2019-04-18 13:38 - 王小京

- % 完成从 60 变更为 80

指导客户安装调试设备。 剩余UPS和蓄电池未接入

#10 - 2019-05-14 16:38 - 王小京

- 文件 工频机232.xls 已添加

- 文件 发送接收数据.txt 已添加

#11 - 2019-05-14 16:40 - 王小京

工频机232协议需开发，可参考串口调试数据。预计5/16周四调试，请安排。

#12 - 2019-05-16 10:15 - 李军海

- 指派给从王小京 变更为 韦士飞

#13 - 2019-05-17 10:18 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞 变更为 李军海

协议已接入，编号：772-4 文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河南省晨天商贸有限公司#1614

#14 - 2019-05-21 09:24 - 杜小栋

16638322208 韩工

#15 - 2019-05-23 08:52 - 谢学龙

- 文件 libomsm.so 已添加

UPS协议升级文件

#16 - 2019-05-27 13:54 - 谢学龙

剩下蓄电池调试，有一组蓄电池需要更换模块，由之前王小京跟过客户对接，和商务对接。

#17 - 2019-05-30 17:23 - 王小京

两组电池模块其中一组有问题。

地址为13、18、20、21、31、32共10块的检测器故障。（客户那边拆一遍蓄电池很麻烦，想让公司这边把这6个地址的模块发给他，他把换下来的发回公司。带几条连接线）

#18 - 2019-06-28 16:14 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

该项目整体调试结束。

#19 - 2019-07-02 11:50 - 王小京

该项目更换件6个模块已退回西安公司

文件

工频机232.xls	149 KB	2019-05-14	王小京
发送接收数据.txt	849 Bytes	2019-05-14	王小京
libomsm.so	4.45 MB	2019-05-23	谢学龙