

## 项目综合 - 支持 #1615

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

### 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180625-01 (薛智垚)

2018-06-26 11:55 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-28
指派给:	李军海	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 10.00 SN:A0703182A017/048/021/136 A0707183A473/470/486/239/447/278 软件界面和配置改成客户的			

#### 历史记录

#1 - 2018-06-27 10:38 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为40

项目正在测试中，请知悉！

#2 - 2018-08-04 16:25 - om 经理1

今接入电池内阻，按旧款192节，原仅支持64节

#3 - 2018-08-04 17:57 - om 经理1

！其协议中，对采集大于64节的描述是错误的，经验证为0base，而不是其说的0xXX41 81等

#4 - 2018-12-20 11:06 - 李季祯

- 主题从西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180625-01 变更为西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180625-01 (薛智垚)