

项目综合 - 支持 #1628

支持 # 1178 (调试中): 河北河北卓智电子技术有限公司 项目统一管理

河北卓智电子技术有限公司 OM-20180716-1 (辛桂明)

2018-07-16 16:39 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-17
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 纯硬件 SN:A0703A182A182A125			

历史记录

#1 - 2018-07-19 17:21 - 李玲

- 状态从新建 变更为 已发货