

项目综合 - 支持 #1629

湖南湘能讯杰科技发展有限公司 OM20180716-01 (杜锦峰)

2018-07-17 09:30 - 李玲

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2018-07-17 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2018-07-17 |
| 指派给: | 苏正成 | % 完成: | 50% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1 八回路短信电话报警主机 OM-A6 M50 台 2.00 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2.00 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2.00 5 门磁 OM-ACC-A110 对 2.00 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 | | | |

历史记录

#1 - 2018-07-23 09:18 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 苏正成
- % 完成从 0 变更为 50

小苏，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2018-07-23 17:36 - 苏正成

已将资料发给客户并跟客户沟通接线问题

#3 - 2018-07-30 09:56 - 苏正成

刚才联系客户，客户反馈说设备已接好，但是没有放手机卡测试，现在还没有投运，以后调试时会再联系