

智慧机房 V2.0 - 功能 #163

生产/采购 # 162 (完结): 河南新乡龙大电子科技另一个订单

河南新乡龙大公司新订单UPS接入

2015-07-30 09:28 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-01
指派给:	test u3	% 完成:	90%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 新订单，UPS通信协议在附件中，请接入。			

历史记录

#1 - 2015-08-04 15:26 - test u3

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从om 经理1 变更为 test u3
- % 完成从0 变更为90

已增加UPS-EAST支持，使用的旧展示页面，得实际运行测试看数据调整页面

#2 - 2016-05-06 14:40 - test u3

- 状态从调试中变更为完结

无异常反馈 可关闭