

## 生产及试产 - 任务 #1635

### A7-A9生产 ( 第四批 )

2018-07-24 17:18 - 盘 贵星

状态:	调试中	开始日期:	2018-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
A7-X100 50台 A7-X300 100台 A9-A100 100台 A9-A100 45台 ( 只做板子, 补故障机 )			
<b>子任务:</b>			
任务 # 1636: A7、A9采购计划			完结
任务 # 1637: A7、A9核心板采购			完结
任务 # 1638: A7、A9机箱采购			完结
任务 # 1639: A7、A9元器件采购			完结
任务 # 1640: A7、A9辅料采购			完结
任务 # 1641: A7、A9生产加工			完结
任务 # 1642: A7、A9PCB测试			完结
任务 # 1643: A7、A9组装及测试			完结
任务 # 1644: A7、A9老化测试及入库			完结
任务 # 1717: 仓库A9旧机问题			完结
任务 # 1803: 故障机检测			调试中

### 历史记录

#1 - 2018-10-26 09:13 - 盘 贵星

- 主题从 A7-A9生产 变更为 A7-A9生产 ( 第四批 )

#2 - 2018-11-28 16:42 - om 经理1

- 项目从 A9 变更为 生产及试产

#3 - 2019-10-14 09:43 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中