

生产及试产 - 任务 #1636

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 （第四批）

A7、A9采购计划

2018-07-24 17:19 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-07-24 17:24 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 80

已经完成库存盘点，故障机拆解，采购计划计算。

#2 - 2018-07-26 18:14 - 盘 贵星

- % 完成 从 80 变更为 100

完成采购计划编写。

#3 - 2018-09-21 10:15 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结