

生产及试产 - 任务 #1638

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

A7、A9机箱采购

2018-07-24 17:20 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-07-24 17:26 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 30

更改多款机箱图纸，制作合同，下单。

#2 - 2018-07-26 18:15 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 70

已下单，预付款。

#3 - 2018-08-17 11:17 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 70 变更为 100

已经到货。

#4 - 2018-09-21 10:16 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结