

生产及试产 - 任务 #1640

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 （第四批）

A7、A9辅料采购

2018-07-24 17:21 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-02 14:45 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

辅料采购已经完成。物料正在跟进。

#2 - 2018-08-02 14:45 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 70

#3 - 2018-08-17 11:14 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 70 变更为 100

采购完成。

#4 - 2018-09-21 10:16 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结