

生产及试产 - 任务 #1641

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 （第四批）

A7、A9生产加工

2018-07-24 17:22 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-02 14:48 - 盘 贵星

- 主题 从 A7、A9生产技工 变更为 A7、A9生产加工
- 状态 从 新建 变更为 已发货

正在制作合同。

#2 - 2018-08-04 17:53 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

已经签订合同，下周安排贴片生产。

#3 - 2018-08-07 18:00 - 盘 贵星

已经完成清点发货清单，明天安排检测抽样并发货上机，预计后天上机。

#4 - 2018-08-07 18:01 - 盘 贵星

RS485自动收发问题生产文档更新，并已上传SVN。

#5 - 2018-08-08 17:41 - 盘 贵星

1、完成工厂收货（纸箱和泡沫） 2、A7、A9焊接文档整理。 3、生产物料发货去工厂，预计明天可以上机贴片。

#6 - 2018-08-20 11:24 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 10 变更为 100

焊接完成。 1、指示灯板 270片 2、RS232接口板 270片 3、DO接口板 302片 4、RS485接口板 270片 5、转接板 282片

#7 - 2018-09-21 10:17 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结