

生产及试产 - 任务 #1642

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

A7、A9PCB测试

2018-07-24 17:23 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-20 11:25 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 100

已经完场PCB测试。

#2 - 2018-09-21 10:17 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结