

生产及试产 - 任务 #1643

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

A7、A9组装及测试

2018-07-24 17:23 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-20 11:25 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 40

已经完成100台A7_X300组装。

#2 - 2018-08-20 13:51 - om 经理1

把故障写上

#3 - 2018-08-22 15:32 - 盘 贵星

故障统计： 1、继电器不通，问题原因，排线不通，更换后OK，数量：6台。
2、继电器不通，问题原因，扩展板螺钉拧不紧，拧紧后OK，数量：8台。 3、核心板问题，问题原因，IO故障，等待排查后需要返厂修，数量：5台。
4、DI故障问题，问题原因，排线不通，更换后正常。数量3台。 5、核心板问题，问题原因，3.3V坏，下雨要返修，数量：1台。
6、机箱问题3个，2个缺卯柱，1个卯柱没有攻牙。

#4 - 2018-08-22 15:35 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 40 变更为 100

组装完成情况： 1、A7_X100数量49台。 2、A7_X300数量:106台。 3、A9_T100数量：97台。 4、A9_T300数量：4台。

#5 - 2018-09-21 10:17 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结