

生产及试产 - 任务 #1644

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

A7、A9老化测试及入库

2018-07-24 17:24 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-23 09:41 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 30

老化测试问题： 1、A7主机上电测试155台， a、A7_X100有4台启动不正常。 b、A7_X300有5台启动不正常。
2、经盘工检查，重新关机再次上电全部正常。 3、可能原因： a、220V电源线插不稳，引起断电有上电，接触不良。
b、操作其它台机器，动到220V的电源线，导致接触不良。 c、操作主机开关问题，关电后，电源灯还没有灭就开机，必定无法启动。

#2 - 2018-08-23 14:51 - 盘 贵星

2018-8-23 1、经过反复频繁上电，有一台还是会出现上电无法启动问题，经过检测，发现核心板问题，更换核心板后不再出现开机无法启动问题。
2、出现故障的和核心板，在不接外围接口板的情况下频繁重启，不能重现问题，因此该板子（序号：2070117191801250322）具体原因尚未查清。

#3 - 2018-08-28 16:50 - 盘 贵星

生产缺料主机补料装机8台，交给技术不测试。

#4 - 2018-10-23 16:00 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 90

还有返修机箱10个待装配。

#5 - 2018-10-29 17:40 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 90 变更为 100