

项目综合 - 支持 #1645

上海惠睿计算机网络科技有限公司 OM20180720-01 (薛智垚)

2018-07-24 17:31 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-27
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 无线温湿度接收主机 OM-T1 台 1 3 无线温湿度传感器 OM-T1-A 个 3 4 无线路由器 TL-WDR8620 台 1 5 温湿度变化速率监控功能 定制 套 1			

历史记录

#1 - 2018-07-26 10:38 - 薛智垚

定制功能：温湿度变化速率监控，系统监控温湿度上次采集与下次采集的数据，若超出预设值即报警，报警值可在后台自定义设置。

#2 - 2018-07-26 10:40 - 薛智垚

无线温湿度采用的是第三方产品，需要提前开发好协议。

#3 - 2018-08-09 13:44 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 完结