

智慧机房 V2.0 - 功能 #165

生产/采购 # 164 (完结): 西安灵境科技机房监控项目

西安灵境订单UPS接入

2015-07-30 10:34 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-07-31
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UPS协议在附件中，加急单，望尽快接入。			

历史记录

#1 - 2015-07-30 18:22 - test u3

- 状态从新建 变更为 调试中

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

- % 完成从 0 变更为 100

兼容山特的

#2 - 2015-08-18 08:51 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结