

项目综合 - 任务 #1663

浙江安华

2018-08-08 09:25 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2018-08-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	2018-08-10
指派给:	韦士飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
主机支持485控制（按协议），提供JS接口到平台即可同时视频（海康）要支持云台和音频 商务进行中，完成再改标题			

历史记录

#1 - 2018-08-08 09:37 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

同 [#1651](#)

文件

modbus4路继电器模块说明书.docx	26 KB	2018-08-08	om 经理1
-----------------------	-------	------------	--------