

项目综合 - 支持 #1676

西安银华电子科技有限公司 OM20180807-01 (薛智垚)

2018-08-10 09:24 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 X100 1台 报警主机 OM-B4 1台 温湿度传感器 OM-TH-B801 4个 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 1个 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 1根			

历史记录

#1 - 2018-08-10 09:25 - 薛智垚

- 指派给 被设置为 李军海

#2 - 2018-08-10 09:44 - 薛智垚

- 文件 订货单-天水.png 已添加

注意：1、此订单要按照客户的型号来贴，具体型号在附件《订货单-天水》2、软件需要中性的

#3 - 2018-08-10 09:52 - 薛智垚

薛智垚 写到：> 注意：> 1、此订单要按照客户的型号来贴，具体型号在附件《订货单-天水》> 2、软件需要升级成客户的LOGO

#4 - 2018-08-10 09:53 - 薛智垚

- 文件 www.zip 已添加

#5 - 2018-08-10 09:53 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2018-08-10 09:58 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#7 - 2018-08-10 16:23 - 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

已测试发货

#8 - 2018-08-13 09:40 - 李军海

- 主题从 西安银华电子科技有限公司OM20180807-01 变更为 西安银华电子科技有限公司OM20180807-01 (薛智垚)

#9 - 2018-09-17 09:34 - 杜小栋

暂未开始安装

#10 - 2018-09-18 17:11 - 杜小栋

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#11 - 2019-08-27 16:37 - 杜小栋
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 50 变更为 100

#12 - 2020-05-09 09:39 - 杜小栋
- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智垚

文件

订单单-天水.png	34.2 KB	2018-08-10	薛智垚
www.zip	114 KB	2018-08-10	薛智垚