

## 项目综合 - 任务 #1678

任务 # 1695 (已发货): 上海卓佑 项目统一管理

### 上海卓佑公司 (合同编号OM20180810-04) 翁毅

2018-08-13 11:13 - 李玲

|           |     |         |            |
|-----------|-----|---------|------------|
| 状态:       | 调试中 | 开始日期:   | 2018-08-13 |
| 优先级:      | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:      | 李军海 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:       |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b> |     |         |            |
| 10个机柜温湿度  |     |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2018-08-13 15:12 - 李玲

- 主题从 上海卓佑公司 (合同编号OM20180810-04) 变更为 上海卓佑公司 (合同编号OM20180810-04) 翁毅

#2 - 2018-08-14 15:51 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #1695

#3 - 2018-08-21 09:09 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

传感器已经发货，请知悉！