

项目综合 - 任务 #1687

广西南宁博烈安消防设备有限公司 (OM20180801-2) 辛桂明

2018-08-13 14:18 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏正成	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6-T100 个 1.00 2 报警主机 OM-B4 个 1 3 CDMA 短信报警模块 OM-B2-2 个 1 现场指导			

历史记录

#1 - 2018-09-04 17:43 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 苏正成
- % 完成从 0 变更为 70

1.项目由苏正成负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等