

项目综合 - 任务 #1693

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司OM20180801-01 薛智垚

2018-08-14 14:54 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-08-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 2 原来发货有问题, 这两个为替换 北京市皂君庙路5号卉园大楼A309室 鲁磊 13502120622			

历史记录

#1 - 2018-08-15 09:30 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #1672

工作连续 放一起

#2 - 2018-09-04 17:38 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- 指派给 从 李军海 变更为 薛智垚

- % 完成 从 0 变更为 100

传感器补发, 项目可关闭。

#3 - 2018-11-12 14:34 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

#4 - 2018-11-12 14:35 - om 经理1

- 父任务 已删除 (#1672)

#5 - 2018-11-12 14:35 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #1153