

智慧机房 V2.0 - 功能 #171

功能 # 144 (完结): A8 框架移植

A8内核定制（不带telnet），刷机测试（驱动 WEB FTP）

2015-08-07 14:12 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2015-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-06
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-08-07 14:17 - test u3

驱动含COM ESL EIO ADC FRP BUZ PWS

#4 - 2015-08-07 16:50 - test u3

ACH(mini中用的)影响到FRP,+Set BSP_NOACH=1解决

#6 - 2015-08-07 17:04 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结