

项目综合 - 任务 #1710

北京华丰建筑装饰工程有限公司 OM 20180808-01 薛智垚

2018-08-21 14:11 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
配电监测器 OM-ACM-A601 个 2			

历史记录

#1 - 2018-09-04 16:50 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚
- % 完成从 0 变更为 100

补发传感器，项目完结，请关闭项目

#2 - 2018-11-12 17:20 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结