

## 项目综合 - 支持 #1728

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180828-06 薛智垚

2018-08-30 16:22 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
机柜温湿度 OM-TH-B901 10个 UPS接入 1项 精密空调接入 1项 北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309 鲁磊 13501210622			

### 历史记录

#1 - 2018-09-04 16:21 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 40

1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#2 - 2018-09-06 10:25 - 王慧

- 跟踪从 任务 变更为 支持

请电商及时上传UPS，精密空调协议

#3 - 2018-12-13 13:15 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 40 变更为 100

项目重复