

项目综合 - 任务 #1759

锡林郭勒盟智晖方鼎科技有限责任公司 OM20180901-8 薛总

2018-09-12 12:17 - 李 玲

状态:	完结	开始日期:	2018-09-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	苏 正成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 7 （内置锂电池7个）2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 7 3 声光报警器 OM-D2 台 7 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7 5 红外三鉴探测器 OM-ACC-A100T 个 14 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 7 7 门磁 OM-ACC-A110 个 7 8 墙体震动报警器 OM-ACC-A150 个 7 9 另外赠送7个解除报警按钮 交货地址：内蒙古自治区锡林浩特市杭盖路853号 收货人：爱民 联系方式：15332798889 款已付一万。			

历史记录

- #1 - 2018-09-14 10:34 - 李 玲
- 指派给从 李 玲 变更为 李 军海
- 1.货已领，技术已完成检测。2.发货韵达：3102003723302 3102003723301 3102002056300 3102002056299 3102002056298 3102002056297 3102002056296 3102002056295 3.智慧机房主机 OM-A6 X100 台 7 SN A0708181B118 A0708181B115 A0708181B128 A0708181B109 A0708181B125 A0708181B105 A0708181B133
- #2 - 2018-09-15 10:17 - 韦 士 飞
- 一键报警功能已实现，文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-锡林郭勒盟智晖方鼎科技有限责任公司
- #3 - 2018-09-18 13:51 - 李 军海
- 状态从 新建 变更为 已发货
- % 完成从 0 变更为 40
- 一键报警功能已测试通过，客户安装时给客户升级即可
- #4 - 2018-09-19 11:48 - 苏 正成
- 已联系客户并发送资料
- #5 - 2018-09-20 09:11 - 李 军海
- 指派给从 李 军海 变更为 苏 正成
- 项目由苏正成 负责指导，请知悉！
- #6 - 2018-10-08 10:00 - 苏 正成
- 一键报警功能已给客户升级，客户现只安装一个机房，其它机房后期沟通
- #7 - 2018-10-10 08:54 - 苏 正成
- 已给主机全部配置一键解除报警，客户有部分传感器异常需排查
- #8 - 2018-10-10 17:58 - 苏 正成
- 客户现场震动报警器异常较多，还需进一步确认问题
- #9 - 2018-10-22 09:21 - 苏 正成

- 指派给 从 苏正成 变更为 李军海
- % 完成 从 40 变更为 100

项目已完结，震动报警器不适用客户退回

#10 - 2018-11-12 17:05 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结
- 指派给 从 李军海 变更为 苏正成