

项目综合 - 支持 #1770

方卿 OM20180917-02 邓枢枫

2018-09-18 14:39 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2018-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 S 台 3 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 3 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 3 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 5 集中端 台 1 1、付款方式：一次性付款 金额：19920 2、发货时间：9月18号 下班前，或者明天早上 3、技术方面：中性 A6-S 发X300型号 4、发货地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号未来科技城海创园4幢604室 方卿 13567157545			

历史记录

#1 - 2018-09-18 14:44 - 邓枢枫

平台软件的LOGO 也去掉

#2 - 2018-09-19 17:47 - 李玲

- 指派给从李玲 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.发货韵达：3102003723542 3102003723541 3102003723540 3102003723539 3.主机SN：A0707183A228 A0707183A246 A0707183A235

#3 - 2018-09-20 08:56 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

- % 完成从0 变更为40

1.项目由杜小栋负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#4 - 2018-09-20 08:57 - 李军海

- 指派给从李军海 变更为 杜小栋

#5 - 2018-10-18 16:20 - 杜小栋

3台主机常规配置已完成 剩余用户自有视频待开发

#6 - 2018-10-23 15:57 - 李军海

- 文件 A3-3078-nodeye(1).rar 已添加

#7 - 2018-10-23 17:19 - 杜小栋

定制摄像头已经主机接入完成 需要开发平台上的接入 存在以下问题：1.海康摄像头 聚焦，光圈不能调整，需增加 2.页面经常 不能正常显示

#8 - 2018-10-26 17:16 - 杜小栋

- 跟踪从任务 变更为 支持

- % 完成从40 变更为90

用户反馈问题已解决 待用户去现场安装

#9 - 2019-03-11 09:06 - 杜小栋
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 90 变更为 100

#10 - 2020-04-26 11:37 - 邓枢枫
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

A3-3078-nodeye(1).rar	56.7 KB	2018-10-23	李军海
-----------------------	---------	------------	-----