

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #178

功能 # 144 (完结): A8 框架移植

WEB加日志，基本为登陆日志，然后是控制的操作日志等，随需求发展

2015-08-07 14:30 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-09-11
指派给:	罗 善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2015-09-07 09:54 - om 经理1

- 指派给 被设置为 罗 善幸

#2 - 2015-09-10 08:34 - 罗 善幸

- 计划完成日期 被设置为 2015-09-11

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2015-09-11 18:19 - 罗 善幸

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2015-09-11 18:19 - 罗 善幸

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2017-01-11 18:09 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

A8 CE已经另实现 关闭