

## 生产及试产 - 任务 #1780

### A7\_X100生产100台（第五批）

2018-09-21 10:10 - 盘贵星

状态:	调试中	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-16
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
注意：本批X100指示灯板和扩展与之前的主机不兼容。			
<b>子任务:</b>			
任务 # 1781: A7_X100采购计划			完结
任务 # 1782: A7_X100核心板采购			完结
任务 # 1783: A7_X100机箱采购			完结
任务 # 1784: A7_X100 PCB采购			完结
任务 # 1785: A7_X100元器件采购			完结
任务 # 1786: A7_X100辅料采购			完结
任务 # 1787: A7_X100生产加工			完结
任务 # 1788: PCB测试			完结
任务 # 1789: A7_X100组装及测试			完结
任务 # 1790: A7_X100老化及入库			完结

### 历史记录

#1 - 2018-09-21 10:21 - 盘贵星

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2018-10-26 09:14 - 盘贵星

- 主题从 A7\_X100生产100台 变更为 A7\_X100生产100台（第五批）

#3 - 2018-11-28 16:10 - om 经理1

- 项目从 A9 变更为 生产及试产

#4 - 2019-10-14 09:45 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中