

生产及试产 - 任务 #1782

任务 #1780 (调试中): A7_X100生产100台（第五批）

A7_X100核心板采购

2018-09-21 10:11 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-09-28 09:50 - 盘 贵星

核心板缺货，预计10月底才有货。

#2 - 2018-10-09 13:57 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

核心板供货有问题，预计11月中旬可以拿到100片。

#3 - 2018-10-26 09:04 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-16

#4 - 2018-11-23 09:16 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 10 变更为 100

已到货300片

#5 - 2019-10-14 09:41 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结