

生产及试产 - 任务 #1785

任务 # 1780 (调试中): A7_X100生产100台（ 第五批 ）

A7_X100元器件采购

2018-09-21 10:12 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2018-10-26 09:01 - 盘 贵星
- 计划完成日期 被设置为 2018-10-31
- % 完成 从 0 变更为 100

已经完成贴片物料的采购。

- #2 - 2018-10-26 09:01 - 盘 贵星
- 状态 从 新建 变更为 调试中

- #3 - 2019-10-14 09:42 - om 经理1
- 状态 从 调试中 变更为 完结