

生产及试产 - 任务 #1786

任务 # 1780 (调试中): A7_X100生产100台（ 第五批 ）

A7_X100辅料采购

2018-09-21 10:13 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-17 09:31 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

元器件已经采购完成，纸箱未定，工控板缺货，晚点再定纸箱。

#2 - 2018-10-26 09:00 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-10-31

- % 完成 从 0 变更为 90

辅料采购赢完成，纸箱和泡沫待下单

#3 - 2018-11-08 17:35 - 盘 贵星

- % 完成 从 90 变更为 100

纸箱到货100个，完成所有辅料采购。

#4 - 2019-10-14 09:42 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结