

项目综合 - 支持 #1795

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180911-05 (薛智垚)

2018-09-26 09:03 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 10 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 10 一、款项：已支付 二、发货时间：2018.9.26 三、技术部分：软件配置和LOGO需要替换成客户的。 四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-09-26 15:57 - 谢学龙

- 文件 配置文件, 页面文件.rar 已添加

配置文件, 页面文件

#2 - 2018-09-26 16:54 - 李玲

- 指派给从李玲 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测。(先发一台主机, 其余后期发货) 2.货发韵达: 3102023496771 3.主机SN: A0711184A178

#3 - 2018-10-10 17:57 - 谢学龙

- 文件 配置.rar 已添加

#4 - 2018-10-11 08:54 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从李军海 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为50

1.项目由王小京 负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传。

#5 - 2018-10-11 10:36 - 李玲

- 跟踪从任务 变更为 支持

- 指派给从王小京 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测。2.9月28日发韵达2台主机: 韵达: 310203496829 3102023496830 主机SN: A0711184A155 A0711184A002
3.10月10日发7台主机: 3102044161627 3102044161633 3102044161631 3102044161630 3102044161629 3102044161632 3102044161628
4.7台主机SN: A0711184A087 A0711184A176 A0711184A135 A0711184A076 A0711184A153 A0711184A100 A0711184A083 5.10台主机已完成发货。

#6 - 2018-12-20 10:19 - 李季祯

- 主题从西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180911-05 变更为 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180911-05 (薛智垚)

文件

配置文件, 页面文件.rar	168 KB	2018-09-26	谢学龙
配置.rar	2.65 MB	2018-10-10	谢学龙