

智慧机房 V2.0 - 功能 #181

成都酷睿公司UPS接入

2015-08-10 16:52 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-14
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 主机以前已经发货，现需要接入UPS。麻烦在现在的版本做接入。到时技术部给客户全面升级最新程序。UPS协议在附件中。			

历史记录

#1 - 2015-10-19 00:11 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 吴容杜

这个完成没，还是漏了

#2 - 2015-10-19 10:07 - 吴容杜

还没收到升级包，希望有时间尽快接入

#3 - 2015-10-19 10:07 - 吴容杜

- 指派给从 吴容杜 变更为 om 经理1

#4 - 2017-01-09 16:07 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

旺辉中实现了 关闭

文件

9E20K~400K通讯协议.zip	312 KB	2015-08-10	吴容杜
--------------------	--------	------------	-----