

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1823

功能 # 1416 (已发货): iMX6系列核心板选型、可行性预研及测试

功能 # 1821 (完结): 米尔MYS-6ULX核心板系统测试

### 2. 扩展板焊接拉相关接口飞线与测试

2018-10-13 10:40 - 韦士飞

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 完结   | 开始日期:   | 2018-10-13 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: | 2018-10-30 |
| 指派给:  | 盘 贵星 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 0.00 小时    |

#### 描述

#### 历史记录

#1 - 2018-10-13 17:46 - 张定岩

1, 测试了5块主板, 串口都能调通, 发现问题: 有时偶尔上电系统无法启动, 现象是D13蓝灯不闪烁。

#2 - 2018-10-16 18:15 - 张定岩

搭建测2个主机已经做断电重启测试。另外3块上电运行测试。

#3 - 2018-10-19 17:55 - 盘 贵星

编译系统搭建, 编译系统内核, 编译成功, DIO驱动修改待修改。

#4 - 2018-10-22 15:37 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#5 - 2018-10-30 16:07 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-10-30

#6 - 2019-05-10 14:21 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结