

智慧机房 V2.0 - 功能 #1824

功能 # 1416 (已发货): iMX6系列核心板选型、可行性预研及测试

功能 # 1821 (完结): 米尔MYS-6ULX核心板系统测试

3. 样机组装

2018-10-13 10:40 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-30
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-22 15:37 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 盘贵星

#2 - 2018-10-30 16:07 - 盘贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-10-30

#3 - 2018-10-30 16:08 - 盘贵星

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

改板后样机焊机组装完成，并交给小张测试。

#4 - 2019-05-10 14:20 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结