

智慧机房 V2.0 - 功能 #183

有线电话、语音报警模块OM-B4与OM-A6的连接测试

2015-08-14 15:39 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2015-08-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗善幸	% 完成:	0%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
为计划生产（有线电话、语音报警模块）OM-B4，需将其接入OM-A6监控主机测试、考察。 要求将OM-B4写入OM-A6中，便于测试硬件、软件和功能性质是否完好。			

历史记录

#1 - 2015-08-19 17:54 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 om 经理1 变更为 罗善幸

进度情况及完成日期及时加上

#2 - 2016-05-06 14:41 - test u3

- 状态从 已发货 变更为 完结

人员变动 其他人已经实现 可关闭