

项目综合 - 任务 #1835

广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181012-03 (薛智垚)

2018-10-17 17:30 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2018.10.19 三、技术部分：主机以前用的是OM-A8主机，需要用OM-A9主机替换 四、收货地址及收货人：广西财政厅信息机房 五、快递方式：默认快递			
子任务:			
任务 # 1979: 广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181204-03 (薛智垚)			已发货

历史记录

#1 - 2018-10-22 13:59 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李玲变更为苏正成
- % 完成从0变更为50

项目由苏正成负责跟进，项目需要到现场进行安装、调试，把项目调试情况记录到160上，请知悉！

#2 - 2018-10-22 14:53 - 苏正成

现已将蓄电池监测、串口服务器、配电监测、漏水监测、温湿度传感器接入系统

#3 - 2018-10-24 09:42 - 苏正成

已将电量监测（智能电表），3台精密空调（共4台，差一台）、UPS接入，但是数据不对

#4 - 2018-10-25 09:26 - 李军海

- 文件 C5000 监控协议.xls 已添加
- 文件 Hipulse U 通信协议V120.pdf 已添加
- 文件 STULZ 精密空调C7000 控制器ASD 型监控协议精简版.pdf 已添加

#5 - 2018-11-02 09:06 - 苏正成

原先在线的配电和市电16日查看时已不在线，具体原因需下次排查，其它设备已添加上，部分数据存在异常，需研发修改。蓄电池巡检仪线已理清

#6 - 2018-11-07 09:06 - 苏正成

- % 完成从50变更为80

客户世图兹C6000空调和艾默生空调数据不对问题还没有解决，客户定位漏水有两个存在误报，初步判断为传感器换掉，客户周日接了两台蓄电池巡检仪其中一台有3个蓄电池没有采集上来，初步判断有两根线断线（电池室刷漆没有能进去看），另外4个蓄电池巡检仪采集到的总电压不对

#7 - 2018-11-09 14:37 - 苏正成

- 指派给从苏正成变更为薛智垚

3d图已升级，精密空调数据已正常，蓄电池巡检仪线已修复，电压采集正常，但是总电压采集与累加电压不对。两个漏水传感器误报问题已确定为传感器损坏，需更换

#8 - 2018-12-19 16:33 - 苏正成

财政厅现存在问题，见附件

#9 - 2018-12-19 16:33 - 苏正成

- 文件 财政厅设备存在问题.docx 已添加

#10 - 2018-12-20 10:14 - 李季祯

- 主题从广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181012-03 变更为广西新豪智云技术股份有限公司 OM20181012-03 (薛智珪)

#11 - 2019-03-18 09:56 - 苏正成

电话联系客户，客户反映精密空调已经OK。

客户反映另外一个问题：主机发送报警给其它联系人时必须增加一个账号问题，并且没有初始密码，之前的主机不用，之前跟研发沟通，研发说可以修改，后续并没有给客户升级。该问题需跟研发沟通解决

文件

C5000 监控协议.xls	54.5 KB	2018-10-25	李军海
Hipulse U通信协议V120.pdf	508 KB	2018-10-25	李军海
STULZ精密空调C7000控制器ASD型监控协议精简版.pdf	286 KB	2018-10-25	李军海
财政厅设备存在问题.docx	12.7 KB	2018-12-19	苏正成