

生产及试产 - 任务 #1852

A7生产 (第五批)

2018-10-26 09:11 - 盘贵星

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、A7_X100生产100台。 1、A7_X300生产240台。 1、A9_T200生产57台 (定制)。			
子任务:			
任务 # 1854: A7采购计划			完结
任务 # 1855: A7核心板采购			完结
任务 # 1856: A7PCB板采购			完结
任务 # 1857: A7机箱采购			完结
任务 # 1858: A7电子元器件采购			完结
任务 # 1859: A7辅料采购			完结
任务 # 1860: A7外协加工			完结
任务 # 1861: A7组装及测试			完结
任务 # 1862: A7老化及办理入库			完结

历史记录

#1 - 2018-10-26 09:14 - 盘贵星

- 主题从 A7生产 变更为 A7生产 (第五批)

#2 - 2018-11-28 16:10 - om 经理1

- 项目从 A9 变更为 生产及试产

#3 - 2019-10-14 09:45 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中