

生产及试产 - 任务 #1856

任务 # 1852 (调试中): A7生产 (第五批)

A7PCB板采购

2018-10-26 09:16 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-26 09:29 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-15
- 状态 从 新建 变更为 已发货

PCB已经下单完成。

#2 - 2018-10-26 09:30 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2018-11-01 17:02 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 50 变更为 100

PCB已经全部到货。

#4 - 2019-10-14 09:39 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结