

生产及试产 - 任务 #1857

任务 # 1852 (调试中): A7生产 (第五批)

A7机箱采购

2018-10-26 09:16 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-27 16:59 - 盘 贵星

完成合同签订，下单。

#2 - 2018-10-30 16:49 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-12-20

- % 完成 从 0 变更为 30

优先安排57台小薛客户定制机箱生产发货。

#3 - 2018-10-30 16:49 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2018-11-20 17:55 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 100

已经全部到货

#5 - 2019-10-14 09:39 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结