

生产及试产 - 任务 #1858

任务 # 1852 (调试中): A7生产 (第五批)

A7电子元器件采购

2018-10-26 09:17 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-27 17:00 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 60

完成95%的物料下单，还缺IC没有采购。厂家周一上班再付款。

#2 - 2018-11-06 18:02 - 盘 贵星

- % 完成 从 60 变更为 100

已经完成下单采购。

#3 - 2019-10-14 09:40 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结