

生产及试产 - 任务 #1859

任务 #1852 (调试中): A7生产 (第五批)

A7辅料采购

2018-10-26 09:17 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-10
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-27 17:01 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-10
- % 完成 从 0 变更为 70

已经完成95%的下单，纸箱泡沫先下单100个，剩余纸箱和开关电源待下单，

#2 - 2018-11-23 09:17 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 70 变更为 100

已完成，全部到货。

#3 - 2019-10-14 09:40 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结