

生产及试产 - 任务 #1860

任务 # 1852 (调试中): A7生产 （第五批）

A7外协加工

2018-10-26 09:17 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-16
指派给:		% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-11-01 17:03 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-16
- 状态 从 新建 变更为 已发货

新主机板子报价。

#2 - 2018-11-06 18:01 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

已经发货到工厂，明天安排上机。

#3 - 2018-11-08 17:36 - 盘 贵星

- % 完成 从 10 变更为 20

合同签订，安排贴片上机，完成2款板子贴片。

#4 - 2018-11-13 14:44 - 盘 贵星

1、贴片焊接完成。2、插件焊接陆续进行中。

#5 - 2018-11-20 17:55 - 盘 贵星

组装100台X100，待测试。

#6 - 2019-10-14 09:40 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结